

変更契約日	変更理由	変更後請負代金額（円）	変更後工期	担当課
2024年2月20日	社会情勢によりケーブルの納期が間に合わないため		2024年6月28日	管財課