




変更契約日
変更後請負代金額
（消費税込み）

変更後工期

令和7年2月20日 163,900,000円 令和7年8月29日

令和7年7月16日 167,189,000円 令和7年8月29日

一部の支持金具の形状およ
び設置位置を変更したた
め。

変更契約一覧

変更理由

関連工事の完成時期に遅れ
が生じたため。

令和5年3月14日

施設整備課

令和7年3月31日

163,900,000円

東海鋼管(株)大阪支店

西幹線（ＪＲ宇野線高架）φ４００ｍｍ配水管橋梁添架その他工事

担当課

工期

請負代金額
（消費税込み）

請負業者

工事名

当初契約日


