

## 入札結果情報

起工番号	施設諸施06-003
工事名	山浦浄水場非常用発電機設置工事
発注担当課	施設整備課
開札日	令和6年10月24日
開札場所	2階入札室
結果	落札
落札価格 (消費税抜き)	188,700,000円
落札者	池田電業(株)
特記事項	

許容価格 (消費税抜き)	202,030,000円
低入札価格調査基準価格 (消費税抜き)	185,867,600円

単位:円

入札者	入札価格(第1回)	入札価格(第2回)	業者結果
旭電業(株) 本社	185,279,000		失格(注1)
池田電業(株)	188,700,000		落札
(株)木多電気設備	195,000,000		
(株)中電工エレテック岡山・鳥取	201,736,000		
(株)橋本電気工業所	206,900,000		

(注1) 岡山市水道局建設工事低入札価格調査実施要綱第7条第2項第1号アによる。

## 総合評価落札方式に関する評価調書

## ※自己採点方式

起工番号	発注担当課	工 事 名	工 事 場 所	開札日	許容価格(税抜)円	入札方式	総合評価方式で実施する理由
施設諸施06-003	施設整備課	山浦浄水場非常用発電機設置工事	岡山市中区祇園824番地の1	令和6年10月24日	202,030,000	一般競争入札 (特別簡易型)	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第3条第1号に該当するため

【落札者決定基準】 ※は低入札調査基準価格未満の場合

標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点																	技術評価点		
	※	75	企業 施工実績	企業工事 成績平均点	技術者 施工経験	技術者 成績最高点	継続教育 CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量		市内外業者 区分	小計
100		2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	23.0	123.0

【技術評価(価格以外の評価)結果】

入札者	標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点																	技術評価点		
		企業 施工実績	企業工事 成績平均点	技術者 施工経験	技術者 成績最高点	継続教育 CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量	市内外業者 区分	小計			
旭電業(株) 本社	75																				評価せず
池田電業(株)	100	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	13.0	113.0		
(株)木多電気設備	100	2.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	13.5	113.5		
(株)中電工エレテック 岡山・鳥取	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	8.0	108.0			
(株)橋本電気工業所	100																			評価せず	

【総合評価結果】

入札者	入札書記載金額(税抜き) (円)	技術評価点	総合評価点	結果	落札理由
旭電業(株) 本社	185,279,000	評価せず	評価せず	失格	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第12条及び第13条による。
池田電業(株)	188,700,000	113.0	59.8834	落札	
(株)木多電気設備	195,000,000	113.5	58.2051		
(株)中電工エレテック岡山・鳥取	201,736,000	108.0	53.5353		
(株)橋本電気工業所	206,900,000	評価せず	評価せず	許容価格超過	

## 変更契約一覧

当初契約日	令和6年11月26日
工事名	山浦浄水場非常用発電機設置工事
請負業者	池田電業(株)
請負代金額 (消費税込み)	207,570,000円
工期	令和8年3月31日
担当課	施設整備課

変更契約日	変更理由	変更後請負代金額 (消費税込み)	変更後工期
令和8年2月27日	地下タンク設置場所の地中にコンクリート殻が埋設されていることが判明し、試掘および撤去・処分が必要となったため。	212,443,000円	令和8年3月31日