

交付金の具体的使途

■ 事業実施に係る事業経費内訳

経費項目	数量	期間			金額（単位：千円）
岡山市水道局アプリ（仮称）導入初期費用					
要件定義	23.5人日	令和7年4月	～	令和7年5月	1,939
基本設計	32人日	令和7年5月	～	令和7年5月	2,640
本体費用	1 件	令和7年4月	～	令和8年1月	12,774
総合テスト	15人日	令和7年10月	～	令和7年11月	1,237
運用テスト（ユーザーテスト）支援作業	20人日	令和7年11月	～	令和7年12月	1,650
操作研修	15人日	令和7年12月	～	令和7年12月	1,237
諸経費（PJ管理費）	1 式	令和7年4月	～	令和8年1月	2,173
GPRIME水道料金（WEBサイト）			～		
本体費用	1件	令和7年4月	～	令和8年1月	6,380
適用費用	16人日	令和7年6月	～	令和7年8月	1,320
			～		
営業情報システム連携（改修）			～		
要件定義	35人日	令和7年4月	～	令和7年5月	2,888
基本設計	44人日	令和7年5月	～	令和7年5月	3,630
製造/単体テスト	162.5人日	令和7年6月	～	令和7年8月	13,406
結合テスト	35人日	令和7年8月	～	令和7年9月	2,888
総合テスト	31人日	令和7年10月	～	令和7年11月	2,557
連携テスト	26.5人日	令和7年9月	～	令和7年11月	2,186
運用テスト（ユーザーテスト）支援作業	22人日	令和7年11月	～	令和7年12月	1,815
操作研修	22人日	令和7年12月	～	令和7年12月	1,815
諸経費（PJ管理費、切替準備）	1 式	令和7年4月	～	令和8年1月	5,115
岡山市水道局アプリ（仮称）サービス利用料	10,000アカウントまで	令和8年1月	～	令和8年3月	550
口座振替WEB受付システム導入初期費用	1件	令和7年6月	～	令和8年1月	3,960
電子バーコードマルチ決済サービス導入初期費用	1件	令和7年4月	～	令和8年1月	110