

様式施-1

工事打合簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	令和 3年 ○月 ○日
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input checked="" type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他()		
起工番号	○配整-○○-○○○		
工事名	φ100mm配水管布設工事		
工事場所	岡山市○区○○○地先から△△△地先まで		
(内容)			
週休2日工事の実施について			
(実施する場合) 本件工事について、週休2日工事を実施いたします。			
(実施しない場合) 本件工事について、週休2日工事を実施いたしません。			
添付図 葉, その他添付図書			
処理・回答	処理・回答者	<input checked="" type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 受注者	処理・回答年月日
	令和 年 月 日		
上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。			
<input type="checkbox"/> その他()			

総括 監督員	主任 監督員	工事 監督員

受注者名	現場 代理人	主任(監理) 技術者

休日等取得計画・実績表(記入例)

工事名: φ 〇〇mm配水管布設工事
 工期: 令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日

凡例 ●:土日の休日及び振替日
 ○:上記以外の休日

月	6																															月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	●計	実績/計画	●計	実績/計画		
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土						
行事					始期日																															
計画																																				
実績																															1	0.0%	1	0.0%		
対象期間外(始期日から工事着手日までの期間は除く。)																																				

月	7																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
行事																海の日																			
計画	●															○															9	0.0%	10	0.0%	
実績																															0		0		

月	8																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
行事											山の日		夏期休暇	夏期休暇	夏期休暇																				
計画				●	●																										8	0.0%	18	0.0%	
実績																															0		0		

月	9																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	●計	実績/計画	●計	実績/計画	
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
行事																	敬老の日							秋分の日	振替休日										
計画	●	●															○							○							10	0.0%	28	0.0%	
実績																															0		0		

月	10																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
行事							体育の日																												
計画							○																								8	0.0%	36	0.0%	
実績																															0		0		


月	11																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	●計	実績/計画	●計	実績/計画	
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
行事			文化の日																					勤労感謝の日											
計画			●	●																				○		●	●				8	0.0%	44	0.0%	
実績																															0		0		

月	12																															月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画	
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
行事																								天皇誕生日	振替休日											
計画	●	●																						○							10	0.0%	54	0.0%		
実績																															0		0			

月	1																															月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画	
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木					
行事	元旦	年末年始休暇	年末年始休暇											成人の日		工事完成日														終期日						
計画	○	○	○																												4	0.0%	58	0.0%		
実績																															0		0			
対象期間外(工事完成日から終期日までの期間は除く)																																				

達成率=「休日実績の累計日数」/「土日の累計日数」
 ※休日実績は、休日として取得した土日の日数とする。(発注者が認めた振替日を含む。)
 ※工事着手日とは工事目的物の施工に係る作業を着手する日とする。
 ※工事完成日とは工事目的物の施工に係る作業が完了した日とする。

設置例(市道の場合)

<p>岡山市水道局</p> <p>地震に強い水道管を 布設しています</p> <p>ご協力をお願いします</p>  <p>水道ほうや スイスイくん</p>	<h2>水道工事中</h2> <p>φ○○○mm配水管布設工事</p> <p>区間 岡山市○○○○○○地先から 岡山市○○○○○○地先まで</p> <p>期間 令和○○年○○月○○日 ～令和○○年○○月○○日</p> <p>この工事現場では週休2日に取り組んでいます</p> <p>施工 ○○水道株式会社</p> <p>電話番号 ○○○-○○○-○○○○</p> <p>現場責任者 ○○ ○○</p> <hr/> <p>岡山市水道局 ○管路整備課</p> <p>電話番号 ○○○-○○○-○○○○</p>
--	--

令和〇年〇〇月〇〇日

株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

岡山市水道事業管理者
水道局長 今川 眞 印

週休 2 日 工 事 履 行 証 明 書

岡山市水道局発注の下記工事について、岡山市水道局週休 2 日工事試行要領に基づく週休 2 日の履行を証明する。

工 事 名 : ϕ 〇〇mm配水管布設工事

契 約 日 : 令和〇〇年〇月〇日

受 注 者 : 株式会社〇〇〇〇

週休 2 日の種類 : 4 週 8 休以上