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岡山市水道局週休２日工事特記仕様書 
 

本工事は、岡山市水道局週休２日工事（以下「週休２日工事」という。）の試行対象工事

であり、実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、別に定める「岡山市水道局週休２日

工事試行要領」に基づき実施するものとする。 
 

１ 定義 
（１）「週休２日工事」における「週休２日」とは、対象期間において、原則として土・日

曜日を休日として確保し、現場を完全閉所とすることをいう。ただし、地元条件や天候

等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う場合は、国民の祝日、夏期休暇及び年末年

始休暇以外で振り替えできるものとする。 
（２）「対象期間」とは、施工開始日から施工完了日までとする。（準備・準備工・片付期間、

工場製作のみを実施している期間は除く。）なお、対象期間内には、休日である土・日

曜日の前後に計６日の開所日を有する連続した８日間の期間を１回以上含むものとす

る。 
（３）「施工開始日」とは工事目的物の施工に係る現場作業（工事看板設置、測量・墨出し

作業等を除く）を開始する日とする。 
（４）「施工完了日」とは工事目的物の施工に係る現場作業（工事完成検査まで設置が必要

な安全施設類等の撤去や後片付けを除く）が完了した日とする。 
（５）「完全閉所」とは、事務的作業を含む工事現場における全ての作業を中断することを

いう。 
（６）週休２日工事の「週休２日の達成」とは、対象期間における土・日曜日の日数と等し

い、休日である土・日曜日の日数（発注者が認めた振替日を含む。）を確保した場合を

いう。 
 
２ 実施方法 
（１）受注者は、契約後、施工計画書の提出前に、「週休２日工事」の実施希望の有無を監

督員に工事打合簿にて報告するものとする。（別紙①参照） 
（２）「週休２日工事」を実施する受注者は、施工計画書の提出時に、休日を明示した「休

日等取得計画・実績表」（以下「計画表」という。）を作成し、監督員に提出するものと

する。（別紙②参照） 
（３）受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた

場合は、振替日を設定し、事前に監督員と協議するものとする。なお、振替日は、作業

を行う土・日曜日の前後２週間以内（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設

定するものとする。 
（４）受注者は、「週休２日工事」である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。（別
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紙③参照） 
 
３ 実施報告 
（１）受注者は、休日等取得計画・実績表に休日の取得実績を記入し、毎月初めに履行報告

書に併せて監督員に提出しなければならない。（別紙④参照） 
（２）受注者は、前項の休日の取得実績が確認できる書類（工事日報、出勤簿等）を併せて

提示し、監督員の確認を受けなければならない。 
（３）週休２日を達成するためには、原則、工期の１４日前（工期内工事完成検査）までに

工事完成通知書の受理を受けなければならない。 
 
４ 請負代金額の変更 

試行工事では、対象期間において週休２日を確保できた場合は設計変更の対象とする

ものとする。補正係数は別添資料 1「週休 2 日（４週８休以上）の補正係数について」に

示す。 
 
５ 工事成績評定における評価 

対象期間において週休２日を確保できた場合、工事成績評定において監督員及び総括

監督員の評価項目である「工程管理」の「その他」の項目で評価する。 
 
６ 履行証明書 

週休２日工事を達成し、しゅん功検査に合格した受注者に対しては、受注者から請求が

あった場合、週休２日工事履行証明書を発行する。（別紙⑤参照） 
 
７ その他 

「岡山市水道局週休２日工事試行要領」については、岡山市水道局ホームページを参照す

るものとする。 


